

2022-24

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 05 juillet à 20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur GRISEL Bruno,

Etaient présents :

M. GRISEL Bruno, Mme DEMANGEL Catherine, M. BOURRELLIER Thierry, Mme PRIEUR Brigitte, Mme PINEL Annick, M. LARQUET Daniel, Mme LION BOUCHER Patricia,
M. BUISSON Patrick, Mme DE LA FARE Claudine, M. LENOBLE Pascal, M. GRISEL Valentin, Mme JAMELIN Magali, Mme HALAVENT Sonia,
Mme DORÉ Lise, Mme GOODE Virginie, M. GRISEL Julien,
M. CAILLAUD François, Mme REIGNER Anne-Lise, M. DELISLE Grégory, M. THUILLIER Benoît, Mme LE PLEY Saouda, M. DURIEZ Dominique

Absents excusés : M. MONNIER Jacky, M. CHEVALIER Raphaël, M. DALBART Florian, M. RIAND Arnaud, Mme TISON Catherine,

Pouvoirs donnés conformément à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales

M. MONNIER Jacky	Pouvoir à	M. BOURRELLIER Thierry
M. RIAND Arnaud	Pouvoir à	M. GRISEL Bruno
M. DALBART Florian	Pouvoir à	Mme LEPLEY Saouda
M. CHEVALIER Raphaël	Pouvoir à	Mme REIGNER Anne-Lise
Mme TISON Catherine	Pouvoir à	M. DURIEZ Dominique

DATE DE CONVOCATION	:	27/06/2022
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE	:	27
PRESENTS	:	22
VOTANTS	:	27 (dont 5 pouvoirs)
SECRETAIRE DE SEANCE	:	Mme HALAVENT Sonia

OBJET : Marchés publics- Avenants pour la construction du centre de loisirs

M. le Maire explique que des travaux supplémentaires et des modifications de prestations sont nécessaires pour adapter le projet.

Lot N° 09 : Electricité

Attributaire du marché : Entreprise CARELEC SAS, 77 Rue Bernard Chedeville,
27100 LE VAUDREUIL

Montant du marché : 45 925.94 € HT

L'avenant porte sur des modifications des prestations comprenant :

Objet	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Travaux en moins-value			
Alimentation chauffe-eau	-1	30.77 €	-30.77 €
Tableau d'alarme type 4	- 1	174.54 €	-174.54 €
Diffuseur sonore et lumineux	- 5	58.49 €	-292.45
Diffuseur Lumineux	- 14	55.68 €	-779.52 €
Déclencheurs manuels	- 9	30.68 €	-276.12 €
Câblages	- 1	674.06 €	-674.06 €
Total Moins-value			-2227.46
Travaux en plus-value			
Départ supplémentaire TGBT	1	580.25 €	580.25 €
Alimentation Registre motorisé	20	69.72 €	1394.40 €
Alimentation ballon d'eau chaude	5	120.66 €	609.30 €
Clavier Type Urmet Zamak pour contrôle accès	2	162.66	325.32
Bouton poussoir de sortie	2	34.36 €	68.72 €
Bouton de décondamnation vert	1	37.13 €	37.13 €
Câblage contrôle d'accès	1	337.81 €	337.81 €
Tableau d'alarme incendie type 2B	1	341.97 €	341.97 €
Diffuseurs sonores et lumineux	5	210.25 €	1051.25 €
Diffuseurs lumineux	14	137.78 €	1928.92 €
Déclencheurs manuels	9	35.69 €	321.21 €
Câblage	1	1010.28 €	1010.28 €
Asservissement de la porte de recoupement	1	91.25 €	91.25 €
Asservissement porte extérieurs	2	171.74 €	343.48 €
Total Plus-value			8435.69 €
Total HT			6208.23 €

Ces travaux ont une incidence financière de + 6208.23 € HT, ce qui porte le marché à 52 134.17€ HT (soit une augmentation de 13.52%).

Lot N°5 : Menuiseries extérieures- Métallerie

Attributaire du marché : Entreprise AVA Aluminium Verre Acier, ZA des Champs Fleuris, Rue Gustave Eiffel, 76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE

Montant du Marché : 88 804.84 €

L'avenant porte sur des modifications des prestations comprenant :

- La fourniture de grilles de ventilation : +934.39 €
- La fourniture de cylindre : +226.30 €

Ces travaux ont une incidence financière de + 1210.69 € HT, ce qui porte le marché à 90 015.53 € (soit une augmentation de 1.36%)

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération N° 2021-15 relative à l'attribution des marchés de construction du centre de loisirs,

Considérant que des travaux supplémentaires ou des modifications de prestations demandées par la maîtrise d'ouvrage sont nécessaires,
Considérant le montant total des travaux,

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,

Le Conseil Municipal,
Le Quorum constaté,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- Approuve la conclusion des avenants portant sur des prestations supplémentaires ou des modifications de prestations :
 - Avenant N°2 pour le lot N°9- Electricité (plus-value de 6208.23 € HT)
 - Avenant N°2 pour le lot N°5 : Menuiseries extérieures- Métallerie (plus-value de 1210.69 €)
- Autorise M. le Maire à signer ces avenants

Fait et délibéré à BOOS, les jour, mois et an susdits,

Le Maire

Bruno GRISEL



La secrétaire de séance

Sonia HALAVENT

